Vážená paní, vážený pane, 
v nejbližších dnech budou v areálu garáží zahájeny práce na rekonstrukci elektroinstalace v obj. A1 a C1. Práce budou probíhat z větší části po vnější části objektu, částečně ale budou probíhat i uvnitř objektů. Za tím účelem bude třeba Vámi užívaná garážová stání vyklidit a umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do nich. Podle harmonogramu prací, který Vám posíláme v příloze, bude práce uvnitř jednotlivých stání probíhat cca dva dny. Budete postupně vyzýváni pracovníkem zhotovitele k vyklizení a zpřístupnění příslušného stání. Pokud nebude přístup umožněn, nebude elektroinstalace do stání zavedena. Kontaktní osoba za družstvo bude v této záležitosti Ing. Josef Pšenička, tel. 728 406 137. Kontaktní osobou za zhotovitele a koordinátorem prací je pan Feryna, tel. 777 813 901 a technickým dozorem je pověřen člen představenstva pan Jan Krátký, tel. 732 872 914.
[bookmark: _GoBack]Dne 16.6.2021 bude předáno staveniště zhotoviteli a podle harmonogramu budou jednotlivé práce probíhat v těchto termínech:
montáže venkovních rozvodů na objektu A1	……………….. 23.6.2021 - 15.8.2021	
montáže venkovních rozvodů na objektu C1	……………….. 15.8.2021 - 30.9.2021		
montáž v jednotlivých garáží v objektu A1 dle možností …. 15.7.2021 - 31.10.2021		
montáž v jednotlivých garáží v objektu C1 dle možností ….   1.9.2021 - 15.11.2021		
ukončení činnosti, předání díla ……………………………………………….. 30.11.2021		
Děkujeme předem za Vaši součinnost. 
S pozdravem
Ing Jana Brabcová
předseda představenstva
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